



**"DIAGNÓSTICO DE LA DISCAPACIDAD EN EL TERRITORIO DE LA
ALCARRIA CONQUENSE".**

Prácticum Investigación y Diagnóstico social – Tercero en Grado de Trabajo Social

UCLM (2025-26)

LAB 6. Integración Sociolaboral de Colectivos Vulnerables

Docente: Francisco José Gallego Moreno

Fecha de entrega: 23/03/2026

Realizado por:

Nuria Aroca López

Alicia Díaz-Pinto Tercero

Andreea Madalina Ivanus

Olga Mañas García

Cristina Pérez Balseiro

Ámbito territorial: Alcarria Conquense

Desarrollo temporal previsto:

Inicio: MARZO 2026

Final: MAYO 2026

ÍNDICE

1.- FUNDAMENTACIÓN.....	2
2.- OBJETIVOS.....	3
2.1.- Objetivos generales y específicos.....	3
2.2.- Objetivos operativos.....	3
3.- POBLACIÓN DESTINATARIA.....	4
4.- METODOLOGÍA.....	4
5.- ORGANIZACIÓN INTERNA.....	5
6.- COORDINACIÓN EXTERNA.....	7
7.-	
PARTICIPACIÓN.....	9
8.- DIFUSIÓN.....	10
8.1. Materiales de difusión necesarios.....	10
8.2. Publicidad y relación con los medios de comunicación.....	11
8.3. Planificación y Fechas.....	11
9.-RECURSOS.....	12
10.- PRESUPUESTO.....	14
11.- CRONOGRAMA.....	15
12.- ESTRATEGIAS Y CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN.....	17
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	20

1.- FUNDAMENTACIÓN.

El presente proyecto nace como una iniciativa del Laboratorio Sociolaboral de 3º curso del Grado de Trabajo Social, tomando como base científico-técnica el proyecto de investigación DISRURAL propuesto por nuestro tutor Francisco José Gallego Moreno. Nuestra intervención se dirige exclusivamente a las personas con discapacidad que residen en la Alcarria Conquense, un territorio de la provincia de Cuenca compuesta por 43 municipios que actúa como un claro ejemplo de los problemas que se atraviesan en las zonas rurales afectadas por la despoblación. En esta comarca, la baja densidad demográfica, envejecimiento demográfico y dispersión geográfica, lo que contribuye en la aparición de situaciones de desigualdad y exclusión social. En este tipo de territorios, las personas con discapacidad se enfrentan a importantes barreras que dificultan su inclusión social, como la escasez de servicios sociosanitarios, la limitada accesibilidad a recursos básicos o la ausencia de un transporte público adaptado que interconecte los municipios. En este contexto las personas con discapacidad experimentan una doble vulnerabilidad por su condición y por su lugar de residencia.

Para garantizar que este diagnóstico responda a las necesidades reales de los habitantes contamos con la colaboración de AMIAB y el CEDER Alcarria Conquense, cuyas líneas de actuación se alinean con la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027 para la comarca de la Alcarria Conquense (CEDER Alcarria Conquense, 2023). El proyecto se inicia con una Fase 0 de sensibilización, diseñada para dar visibilidad al colectivo y fomentar su participación activa mediante la creación de un cartel y un tríptico informativo. Estos materiales buscan romper la invisibilidad de las personas con discapacidad, asegurar que se cumplan sus necesidades básicas y recoger testimonios de las personas afectadas.

Posteriormente, desarrollaremos la Fase 1, centrada en la revisión documental y el análisis territorial. En esta etapa, realizaremos una profunda revisión de marcos legales como la Ley 2/2021 de Medidas frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha y recopilaremos datos actualizados para valorar correctamente la situación de la discapacidad en la comarca.

Además, llevaremos a cabo un mapeo detallado en el que identificamos los recursos sociosanitarios, educativos y de movilidad que tienen las personas con discapacidad en esta zona y de cuales carecen.

Desde el ámbito del Trabajo Social, el proyecto se fundamenta en un enfoque comunitario y

ecosocial, que entiende la discapacidad como el resultado de la interacción persona-entorno. Este enfoque permite orientar la intervención hacia la erradicación de barreras y la promoción de la inclusión social.

En conclusión, este proyecto pretende generar conocimiento útil que contribuya a mejorar la planificación de políticas públicas y favorecer la inclusión de personas con discapacidad en el medio rural.

2.- OBJETIVOS.

2.1.- Objetivos generales y específicos.

El objetivo general de este proyecto es realizar un diagnóstico social participativo sobre la situación actual de las personas con discapacidad en la Alcarria Conquense.

Los objetivos específicos son:

- A) Crear una imagen del proyecto.
- B) Establecer el marco conceptual, jurídico y sociodemográfico del proyecto DISRURAL.

2.2.- Objetivos operativos.

Descripción	Cuantificación
Diseñar y elaborar materiales de difusión del proyecto.	1 cartel, 1 díptico
Difundir el proyecto entre entidades.	2 entidades (AMIAB, CEDER)
Revisar la literatura científica y técnica sobre discapacidad y medio rural.	15 fuentes
Analizar la normativa relacionada con discapacidad y despoblación.	5 documentos (internacional, nacional y autonómica)
Recopilar datos sociodemográficos.	3 fuentes oficiales (INE, JCCM)

Realizar mapeo de recursos sociosanitarios, educativos y de movilidad.	1 mapa de recursos
Identificar modelos de cuestionario	2 cuestionarios

3.- POBLACIÓN DESTINATARIA.

La población a la que está destinada este proyecto son todas aquellas personas que presentan cualquier tipo de discapacidad, incluyendo física, intelectual, sensorial o psicosocial que residan dentro de las limitaciones de la Alcarria Conquense.

Se orienta a identificar y analizar la situación de las personas con discapacidad en un territorio compuesto por 43 municipios, caracterizado por su baja densidad poblacional, envejecimiento y dispersión geográfica (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).

En términos cuantitativos, el proyecto prevé trabajar con el director del proyecto DISRURAL Francisco José Gallego Moreno, ponerse en contacto con 2 entidades (AMIAB y CEDER) a las que se enviará un cartel y un tríptico informativo, y con 43 municipios que permitirán recoger información desde diferentes perspectivas del territorio (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).

De forma indirecta, la intervención se dirige al conjunto de la población rural de la comarca, esto abarca redes familiares cuidadoras y agentes comunitarios implicados en la inclusión social. Se selecciona esta población por encontrarse en una situación de doble vulnerabilidad derivada de la discapacidad y la residencia en zonas rurales que sufren despoblación con escaso acceso a servicios (Ley 2/2021), lo que justifica la necesidad de generar un diagnóstico territorializado que permita mejorar la planificación e intervención social.

4.- METODOLOGÍA.

El proyecto se desarrolla a partir de una metodología mixta, participativa y de carácter aplicado, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas con el fin de obtener una visión integral de la realidad social que se estudia (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).

Se basa en el modelo comunitario y ecosocial, incorporando elementos de la Investigación-

Acción Participativa al promover la implicación activa de las personas participantes y de los agentes del territorio en el proceso de investigación.

La metodología empleada permite analizar la discapacidad desde una perspectiva interseccional, teniendo en cuenta factores como la edad, el género y el contexto rural, así como la relación de la persona con su entorno.

Para el desarrollo del proyecto se emplearán diferentes técnicas de recogida de información:

- Revisión documental y análisis de literatura científica.
- Análisis normativo (legislación internacional, nacional y autonómica).
- Recopilación de datos sociodemográficos.
- Mapeo de recursos sociosanitarios, educativos y de movilidad.
- Diseño de cuestionarios dirigidos a personas con discapacidad y sus familias.
- Difusión del proyecto mediante materiales informativos (cartel y díptico).

El proceso se estructura en diversas fases; en la primera fase se realiza la revisión documental y el análisis del contexto (permite establecer un marco teórico y territorial); en la segunda fase se diseñan los instrumentos de recogida de información (cuestionario); por último, en la tercera fase se llevan a cabo las acciones de difusión y contacto con las entidades del territorio para facilitar la participación y el desarrollo del proyecto DISRURAL (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).

De forma colectiva, esta metodología permite obtener información relevante, fiable y contextualizada para la elaboración de un diagnóstico social ajustado a la realidad.

5.- ORGANIZACIÓN INTERNA.

El desarrollo del proyecto DISRURAL requiere una organización interna estructurada y coordinada que permita garantizar el cumplimiento de los objetivos y el correcto desarrollo de las actividades previstas.

El equipo de trabajo está formado por cinco estudiantes de trabajo social de tercer año de carrera, que asumirán funciones diferenciadas pero complementarias, favoreciendo un trabajo colaborativo y eficiente.

La organización interna se basa en una estructura horizontal y participativa, donde todas las integrantes se encargarán de lo siguiente:

Coordinador del proyecto: responsable de la supervisión general, planificación, seguimiento del cronograma y toma de decisiones finales. Actúa como enlace interno del equipo.

- Responsable de investigación y documentación: encargada de la revisión bibliográfica, análisis normativo y recopilación de datos sociodemográficos.
- Responsable de trabajo de campo: se tendrá contacto directo con CEDER Y AMIAB.
- Responsable de análisis de datos: se encarga del tratamiento y análisis de la información recogida, tanto cuantitativa como cualitativa.
- Responsable de comunicación y difusión: diseña materiales informativos (cartel, díptico) y gestiona la difusión del proyecto y la devolución de resultados.

No obstante, todas las integrantes participarán de manera activa en las distintas fases del proyecto, apoyándose mutuamente para garantizar la coherencia del proceso.

En cuanto a la dinámica de trabajo, se realizarán reuniones periódicas (semanales) para:

- Revisar el estado de las actividades.
- Resolver dificultades.
- Tomar decisiones conjuntas.
- Evaluar el cumplimiento de objetivos.

La comunicación interna se llevará a cabo mediante herramientas digitales (como correo electrónico, documentos compartidos), facilitando el intercambio de información y el seguimiento continuo del proyecto.

Asimismo, se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación interna, basado en indicadores previamente definidos, que permitirá comprobar el grado de ejecución de las actividades y realizar ajustes si fuera necesario.

6.- COORDINACIÓN EXTERNA.

El proyecto DISRURAL requiere una estrecha coordinación con diferentes agentes del territorio para garantizar su viabilidad, calidad y utilidad práctica. Esta coordinación externa se fundamenta en un enfoque participativo y comunitario, implicando a instituciones, entidades sociales y profesionales del ámbito sociosanitario.

Se establecerán canales de colaboración con:

- Entidades del tercer sector vinculadas a la discapacidad.
- Servicios sociales, sanitarios y educativos del territorio.
- Grupos de desarrollo rural (como CEDER Y AMIAB).
- Profesionales y agentes comunitarios.

La coordinación se llevará a cabo a través de:

- Reuniones informativas iniciales para presentar el proyecto.
- Contacto continuo durante el desarrollo del trabajo de campo.

Se fomentará una relación bidireccional, donde no solo se recaba información, sino que también se comparte conocimiento y resultados con los agentes implicados, favoreciendo su implicación activa en el proyecto.

Además, se promoverá la creación de un espacio de participación que permitirá:

- Validar los resultados.
- Aportar perspectivas prácticas.
- Facilitar la implementación de propuestas.

La coordinación externa es clave para asegurar que el proyecto no se limite a un estudio teórico,

sino que tenga un impacto real en el territorio, contribuyendo a la mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad en el medio rural.

7.- PARTICIPACIÓN.

El proyecto DISRURAL no se concibe como una mera recogida de datos estadísticos, sino como un proceso de construcción de conocimiento compartido. Bajo el prisma de la Investigación-Acción Participativa (IAP) y el enfoque ecológico-sistémico, la participación se establece como el eje transversal que garantiza que el diagnóstico sea fiel a la realidad vivida por los protagonistas en la Alcarria Conquense.

A través del cartel y el tríptico, se busca que la población destinataria y las entidades locales (AMIAB, CEDER) pasen de ser sujetos pasivos a agentes informados. El diseño de estos materiales facilitará canales de contacto bidireccionales para que cualquier vecino pueda aportar su visión sobre el entorno rural.

Se establecerán cauces de consulta con el director del proyecto y los técnicos de las entidades colaboradoras para validar que los modelos de cuestionario identificados y el mapeo de recursos se ajusten a las carencias reales del territorio.

La implicación de los municipios de la comarca es vital para que el diagnóstico tenga un impacto real en las políticas públicas, alineando las necesidades detectadas con la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

8.- DIFUSIÓN.

La estrategia de difusión de este periodo de prácticas se centra en dar visibilidad al diagnóstico DISRURAL para asegurar la captación de la muestra y la transferencia de resultados a la comarca de la Alcarria Conquense, a través de carteles y folletos de carácter informativo.

8.1. Materiales de difusión necesarios

Para el desarrollo de las actividades, se elaborarán los siguientes materiales:

Cartel del proyecto: Diseño de un soporte visual para difundirlo tanto en físico como digitalmente.

Tríptico informativo: Folleto físico y digital que resume los objetivos del diagnóstico y las necesidades presentes en la Alcarria Conquense.

9.- RECURSOS.

	ESPECÍFICOS		ASIGNADOS	
	DESCRIPCIÓN	COSTE	DESCRIPCIÓN	COSTE
HUMANOS Y TÉCNICOS	- Equipo de 5 estudiantes de Trabajo Social (planificación, recogida de datos, análisis y elaboración de resultados)	0€	- Profesionales de servicios sociales (apoyo informativo y contacto con población)	0€
			- Entidades del tercer sector (colaboración en difusión y acceso a participantes)	0€
			- Equipo del proyecto DISRURAL (orientación y aprovechamiento de resultados)	0€
MATERIALES	- Material de papelería (folios, bolígrafos, carpetas)	50€	- Ordenadores Personales del equipo	0€
	- Impresión de cuestionarios	30€	- Programas informáticos (canva, microsoft office, drive...)	0€
	- Impresión de carteles/dípticos	30€		

			- Teléfonos móviles para entrevistas - Espacios cedidos por UCLM (reuniones/entrevistas)	0€ 0€
ECONÓMICOS	- Desplazamientos para el trabajo de campo (transporte/gasolina)	100€	- Apoyo económico indirecto del proyecto DISRURAL (cobertura general del proyecto)	0€

10.- PRESUPUESTO.

GASTOS		INGRESOS	
Gastos de personal: - Específicos: Equipo de 5 estudiantes de Trabajo Social: 0€ - Asignados: Profesionales de servicios sociales, entidades del tercer sector, equipo del proyecto Disrural: 0€ Gastos de actividades: - Específicos: materiales de papelería, impresión de cuestionarios, impresión carteles: 110€ - Asignados: ordenadores personales, programas informáticos, teléfonos móviles, espacios cedidos por UCLM para reuniones: 0€ Total Gastos: 110€ Gastos de imprevistos (5%): 5,5€		Fuentes de financiación: - Recursos asignados del proyecto DISRURAL (financiación indirecta) - Apoyo institucional de la Facultad de Trabajo Social UCLM	
Total gastos	115,50€	Total ingresos	115,50€

11.- CRONOGRAMA.

[illegible]

[illegible]

12.- ESTRATEGIAS Y CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN.

En el proyecto DISRURAL, la evaluación será una herramienta fundamental para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y valorar la adecuación de las actividades desarrolladas en el proyecto de investigación social. Además, permite detectar algunas dificultades durante el desarrollo del proyecto y realizar cambios que mejoren su organización y resultados.

La evaluación se establece desde una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa. Por una parte, se tendrán en cuenta indicadores cuantitativos como el número de fuentes revisadas, entidades contactadas, recursos identificados o instrumentos elaborados. Por otro lado, se valorarán aspectos cualitativos como la utilidad de la información recogida, la claridad de los materiales elaborados y la coherencia del diagnóstico realizado.

Durante el desarrollo del proyecto se realizará una evaluación inicial, continua y final. La evaluación inicial comprobará la adecuación de la planificación prevista; la evaluación continua facilitará el seguimiento de cada actividad, detectando posibles problemas organizativos; y la evaluación final permitirá valorar el cumplimiento global de los objetivos y los resultados obtenidos.

Para ello se utilizarán distintas herramientas de evaluación, como el registro de actividades realizadas, revisión documental, reuniones de coordinación del equipo, control de tareas, análisis de materiales elaborados y revisión de los productos finales del proyecto.

Las técnicas que se utilizarán serán:

- **Revisión documental:** para verificar fuentes científicas, normativas y estadísticas utilizadas.
- **Registro de actividades:** control del desarrollo de tareas y cumplimiento de cronograma.
- **Observación directa:** seguimiento del proceso de trabajo del equipo.
- **Reuniones de coordinación:** valoración continua del avance del proyecto.
- **Revisión de materiales finales:** cartel, mapa de recursos y cuestionarios.

ASPECTOS A EVALUAR	Variables e indicadores	Fuentes de verificación
Características de las personas usuarias.	- N° de personas destinatarias identificadas en el territorio. - Tipo de discapacidad recogida en el cuestionario. - Distribución territorial de población destinataria.	- Cuestionario elaborado. - Datos sociodemográficos recopilados. - Registro documental.
Esfuerzo.	- N° de actividades realizadas / N° de actividades previstas. - N° de reuniones del equipo. - Horas dedicadas al proyecto.	- Cronograma. - Actas de reuniones. - Registro interno de tareas.
Eficacia.	- Elaboración de cartel y díptico. - N° de entidades contactadas / N° previsto. - N° de fuentes científicas revisadas. - Diseño final del cuestionario.	- Materiales elaborados. - Registro de envíos. - Listado bibliográfico.
Eficiencia.	- Actividades realizadas / tiempo disponible.	- Cronograma. - Control de recursos materiales.

	- Resultados obtenidos / recursos utilizados.	
Calidad.	- Claridad de materiales elaborados. - Coherencia del cuestionario diseñado. - Utilidad del mapa de recursos.	- Revisión interna del equipo. - Documentos finales elaborados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- CEDER Alcarria Conquense. (2023). *Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027 para la comarca de la Alcarria Conquense*. Grupo de Acción Local.
- Gallego Moreno, F. J., y Lascorz Fumanal, A. (2025). *DISRURAL: Diagnóstico de la discapacidad en el medio rural despoblado* [Proyecto de investigación aplicada]. Universidad de Castilla-La Mancha.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). *Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2020)*. <https://www.ine.es/>
- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (2023). *Informe sobre la situación de la discapacidad en Castilla-La Mancha*. Consejería de Bienestar Social.
- Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. *Diario Oficial de Castilla-La Mancha*, 108, de 12 de mayo de 2021. <https://docm.castillalamancha.es/>
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. *Boletín Oficial del Estado*, 289, de 3 de diciembre de 2013. <https://www.boe.es/>