

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

RAICES QUE CUIDAN



Realizado por:

Alicia Díaz-Pinto Tercero
Jorge Martín de Consuegra
Celia Pastor de Paz
Rosa Mary Picazo Picazo

Ámbito territorial: Pétrola, Albacete.

Desarrollo temporal previsto:

Inicio: JUNIO 2025

Final: SEPTIEMBRE 2025

ÍNDICE

1.- FUNDAMENTACIÓN.....	2
2.- OBJETIVOS.....	4
2.1.-Objetivos generales y específicos.....	4
2.2.- Objetivos operativos.....	4
3.- POBLACIÓN DESTINATARIA.....	5
4.- METODOLOGÍA.....	6
5.- ORGANIZACIÓN INTERNA.....	10
6.- COORDINACIÓN EXTERNA.....	12
7.- PARTICIPACIÓN.....	13
8.- DIFUSIÓN.....	13
9.- RECURSOS.....	14
10.- PRESUPUESTO.....	15
11.- CRONOGRAMA.....	16
12.- ESTRATEGIAS Y CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN.....	19
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	22

1.- FUNDAMENTACIÓN.

Este proyecto surgió como una respuesta directa y necesaria al problema de despoblación que sufre actualmente el municipio de Pétrola, situado en la provincia de Albacete, en el contexto del medio rural de Castilla-La Mancha. Mediante un completo diagnóstico comunitario, hemos podido observar que este pequeño territorio atraviesa una gran transformación marcada por la pérdida de gente joven, una gran población envejecida, la escasa existencia de servicios básicos, y la desaparición de espacios de reunión donde los vecinos de la comunidad puedan socializar y compartir tiempo. Este problema no solo afecta al desarrollo local, sino también reduce de cierta forma la calidad de vida de quienes aún deciden vivir en el municipio, generando un sentimiento de aislamiento social entre las personas mayores y pérdida de oportunidades entre los jóvenes.

En el diagnóstico social de este municipio podemos ver como Pétrola ha pasado de ser una comunidad con intensa actividad agrícola y con una vida comunitaria activa, a una localidad con una economía débil, con una gran parte de la población dependiente, y con pocas oportunidades laborales. Además, la falta de servicios públicos como residencia de mayores o centros de día, transporte público regular o espacios de ocio, limita bastante las posibilidades de querer desarrollar proyectos de vida en este lugar.

En este contexto, se propone mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población mediante la reactivación de espacios con gran potencial de impacto social, como los establecimientos hosteleros de la zona. En relación con el estudio **“La dimensión social de la hostelería”**, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (2021), se reconoce el papel fundamental que los bares, cafeterías y restaurantes desempeñan un papel fundamental en nuestra sociedad. En zonas rurales muy pequeñas, donde no existen centros cívicos como bibliotecas ni sitios de reunión, los bares cumplen funciones clave: ya que se convierten en espacios de escucha, de lugares de reunión familiar y de detección de situaciones de soledad. Lejos de ser un elemento serio, estos espacios han demostrado ser necesarios en la estructura comunitaria, especialmente en municipios con menos de 2.000 habitantes, como es en el caso de Pétrola.

Asimismo, el estudio **“Mayores y cuidados en ámbitos rurales”**, elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha (2023), comenta que las personas mayores en estos entornos rurales sufren situaciones de soledad no deseada, pocos apoyos formales y una elevada carga para las cuidadoras, muchas de ellas mujeres. Este estudio destaca que, en muchos pueblos como Pétrola, la red de cuidados está formada por cuidadoras poco formales (familiares, trabajadoras sin contrato o migrantes). Esta realidad plantea urgente la necesidad de generar respuestas que integren el cuidado desde una lógica comunitaria que se base en los recursos locales.

El proyecto también se encuentra sólidamente respaldado en el marco legislativo vigente. En particular, se relaciona con la **Ley 2/2021, de 7 de mayo**, de Castilla-La Mancha, sobre medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del

medio rural. Esta ley determina como principios rectores la equidad territorial, el acceso igualitario a los servicios públicos y el apoyo al emprendimiento local. La propuesta promueve la recuperación de espacios para el encuentro ciudadano, la generación de oportunidades laborales vinculadas a los cuidados y el reforzamiento del comercio local.

Además, podemos relacionarlo también con la **Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha**, la cual reconoce la ayuda a domicilio como una de las prestaciones esenciales dentro de su catálogo de Servicios Sociales de Atención Primaria (art.21). Dicha prestación tiene como finalidad garantizar a las personas, sobre todo, aquellas que se encuentran en situación de dependencia o vulnerabilidad, que puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno con la máxima autonomía y calidad de vida. En relación con este proyecto, al no existir en el municipio de Pétrola recursos residenciales ni centros de día, fortalecer la ayuda a domicilio es una estrategia esencial para atender a una población mayormente envejecida, evitando trasladarlas a otras localidades y reducir la carga de trabajo informal a mujeres cuidadoras. Esto promueve espacios de encuentro contribuyendo a generar redes de apoyo local y detectar situaciones de soledad o dependencia. Además de ofrecer empleo para gente joven tanto del pueblo como de fuera, como medio de atraer a la población joven y afianzar población en este municipio.

A su vez, el proyecto se vincula directamente con el **Plan: Estrategia Regional Frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021–2031**. Esta estrategia define como prioridades la mejora del bienestar de la población, la participación activa de los ciudadanos y la cohesión territorial. Particularmente, este proyecto propone varias intervenciones que reducen el aislamiento de las personas mayores; al eje de dinamización económica promover espacios de gestión comunitaria (como bares); y al eje de gobernanza, fomentar una metodología más participativa adaptada a las localidades.

Desde el enfoque ecológico-sistémico, debemos de tener en cuenta cómo se relacionan las personas en su entorno. También se utiliza una metodología, **Investigación-Acción Participativa (IAP)**, que consiste en intentar involucrar a la mayor gente posible del pueblo en todas las etapas del proyecto. Partiendo de la idea de que todas las personas tienen conocimientos valiosos y que pueden colaborar en el cambio. Lo que hace que el proyecto sea mucho más efectivo y duradero.

2.- OBJETIVOS.

A continuación, se expone el objetivo general y los objetivos específicos extraídos del Plan Estrategia Regional frente a la Despoblación 2021-2031 de Castilla La Mancha, junto con los objetivos operativos propios del proyecto:

2.1.- Objetivos generales y específicos.

O.G.1: Favorecer el asentamiento y fijación de población, facilitando el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento, y garantizando la igualdad de

derechos y oportunidades de las personas que viven en las zonas rurales afectadas por la despoblación.

O.E.1: Asegurar el acceso a unos servicios públicos básicos.

O.E.2: Promover la cohesión territorial.

2.2.- Objetivos operativos.

Descripción	Cuantificación
O.O.1: Capacitar a los jóvenes en el desarrollo de los cuidados.	Que al menos un 20% de jóvenes se forme en <i>habilidades básicas de cuidados</i> en varios talleres. (acompañamiento, primeros auxilios)
O.O.2: Aumentar y mejorar el sentimiento de pertenencia del pueblo.	Realizar 5 actividades comunitarias que refuercen el vínculo entre los vecinos del pueblo. Involucrar al menos a un 4% del pueblo, especialmente jóvenes.
O.O.3: Reivindicar sobre la importancia de los cuidados en una población mayormente envejecida.	Crear campañas de sensibilización para toda la población, utilizando medios como carteles, charlas, vídeos y las redes sociales. Alcanzar al menos un 30% de la población local.
O.O.4 Difundir las oportunidades del entorno rural.	Desarrollar una campaña de difusión dirigida a jóvenes de fuera del municipio . Conseguir que al menos un 30% de los jóvenes que asistan estén interesados.
O.O.5: Fomentar las relaciones intergeneracionales	Realizar 2 actividades para que jóvenes y mayores compartan tiempo . (juegos, talleres de memoria) Que al menos un 40% de los participantes quieran repetir la experiencia.
O.O.6: Favorecer que la juventud se quede en el municipio y atraer a familias interesadas en el entorno rural.	Conseguir que al menos un 20% de los jóvenes decida permanecer en el municipio y atraer, como mínimo, a una nueva familia por año interesada en vivir en Pétrola.

3.- POBLACIÓN DESTINATARIA.

Va dirigido a la población dependiente del pueblo, ofreciéndoles servicios de cuidados. En concreto, al sector demográfico envejecido y dependiente, que viven en Pétrola (676 habitantes), y tienen varias necesidades que pueden ser atendidas, mientras viven donde ellos quieren, en su propio hogar, y que a su vez, su familia no cuenta con los recursos necesarios como para cuidarles directamente. Por otra parte, el proyecto también va enfocado a los jóvenes en busca de empleo, ya que el mercado laboral está saturado e inflado a partes iguales, lo que les dificulta la entrada a la población joven. Idealmente serían jóvenes tanto del pueblo como de los pueblos de alrededor, puesto que otro de los objetivos es aportar nueva población activa y joven en el pueblo. Con unas personas participantes, consideraríamos que el proyecto ha tenido éxito.

4.- METODOLOGÍA.

Este proyecto surge como una respuesta global para el reto de enfrentar el despoblamiento y la pérdida de servicios en el municipio de Pétrola, especialmente en el cuidado de las personas mayores y dependientes, así como la necesidad de generar oportunidades de empleo y arraigo para los jóvenes. Se basa en un enfoque de desarrollo comunitario que reconoce a la comunidad no solo como receptora, sino como agente activo de su propio proceso de cambio, siguiendo las teorías de Doucet y Favreau (1997) y Rothman y Tropman (1970). La propuesta busca fortalecer a los habitantes de Pétrola mediante la organización colectiva, la formación y la creación de redes de apoyo mutuo para lograr una transformación justa y sostenible del territorio.

Este planteamiento se enriquece con los elementos clave del modelo de acción social, que visibiliza las desigualdades, sobre todo la infravaloración del trabajo de cuidados y las condiciones precarias que sufren muchas personas mayores y sus familias en el medio rural. Al mismo tiempo, integra la filosofía de la educación popular, que fomenta la interacción igualitaria, el reconocimiento del saber popular y el aprendizaje colectivo, promoviendo la creación de espacios donde pueda desarrollarse una conciencia crítica orientada a la transformación social.

La metodología de este proyecto se organiza en cuatro fases interrelacionadas, donde la participación activa, la creación de redes y la reflexión colectiva son esenciales para lograr los objetivos:

1. FASE PREPARATORIA O INICIAL.

Esta etapa inicial es clave para establecer las bases indispensables para el proyecto y garantizar una coordinación adecuada entre los participantes. Se formará un equipo coordinador con miembros del Ayuntamiento, la asociación juvenil, el Servicio de Atención a Domicilio (SAAD), la farmacia y otros agentes sociales relevantes, estableciendo canales de comunicación para facilitar la toma conjunta de decisiones.

Se desarrollará un diagnóstico participativo que se llevará a cabo combinando técnicas cualitativas y cuantitativas, con el fin de identificar las necesidades y expectativas reales de la comunidad. Durante este proceso se realizará un mapeo

colectivo de los recursos físicos (instalaciones, viviendas), humanos (voluntarios, profesionales) y sociales (redes de apoyo) presentes en el municipio. Además, se identificarán las personas mayores y dependientes beneficiarias directamente, así como los jóvenes interesados en formarse y colaborar activamente.

Paralelamente, se realizará un diagnóstico técnico participativo sobre el estado del local municipal abandonado destinado a la rehabilitación para las actividades, así como las viviendas disponibles para alojamiento temporal de los voluntarios. Este diagnóstico incluirá entrevistas semiestructuradas, talleres de escucha activa y encuentros comunitarios, para recoger las necesidades, expectativas y propuestas de la comunidad, garantizando un enfoque inclusivo y adaptable.

Finalmente, se llevará a cabo la planificación tanto organizativa como logística del proyecto, creando un calendario detallado con puntos clave, responsabilidades definidas y recursos asignados, además de establecer los protocolos para la gestión del local y el alojamiento de los voluntarios. Esto garantizará una base estable para un desarrollo coherente y participativo del proyecto.

2. FASE DE DIFUSIÓN.

La participación de la comunidad resulta fundamental para el buen desarrollo del proyecto, por ello se implementará una estrategia comunicativa que sea inclusiva, participativa y accesible, adaptada a los distintos sectores del municipio. Esta campaña no solo informará, sino que tendrá un enfoque educativo y transformador, con el objetivo de generar una conciencia colectiva, reforzando el sentido de pertenencia y valorando el entorno rural como un espacio viable, digno y lleno de posibilidades.

Con el fin de facilitar la difusión del proyecto, se elaborarán diversos materiales visuales y digitales, como carteles, folletos informativos y contenidos para redes sociales, redactados con un lenguaje sencillo y atractivo. Su contenido detalla los objetivos del proyecto, beneficios y formas de participación, y serán distribuidos en puntos estratégicos del municipio (plaza, centro de salud, iglesia, tiendas) y mediante los medios digitales del municipio.

Asimismo, se habilitarán mesas informativas en lugares clave del pueblo, atendidas por jóvenes voluntarios previamente formados para ofrecer orientación personalizada, aclarar dudas, inscribir participantes y motivar la implicación vecinal. Además, estos espacios actuarán como canales de escucha, recogiendo sugerencias y aportes vecinales.

Como parte de esta etapa, se llevarán a cabo talleres de sensibilización previos, combinados con charlas participativas y dinámicas lúdicas intergeneracionales abiertas a toda la comunidad. Estas propuestas girarán en torno a la relevancia del trabajo de cuidados, la corresponsabilidad, la interdependencia y el reconocimiento de los saberes locales, con el fin de promover una reflexión crítica que cuestione los estereotipos relacionados con la vejez, el género y el medio rural.

En definitiva, esta fase pretende informar, despertar conciencia y promover la unión comunitaria, sentando las bases para un apoyo social firme y un compromiso comunitario con la mejora de la calidad de vida en el municipio.

3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN.

Esta etapa constituye el eje central del proyecto, donde las ideas planificadas se traducen en acciones concretas para el cambio. Se desarrollará a través de cuatro sesiones temáticas conectadas entre sí, que combinan la formación práctica, la implicación comunitaria y la construcción de relaciones significativas:

- **Rehabilitación comunitaria del local.** Se organizarán jornadas comunitarias en las que se invitará a los jóvenes y al vecindario de Pétrola a colaborar en la recuperación del local municipal abandonado, a través de tareas de limpieza, pintura y mejora del espacio. Más allá del acondicionamiento físico, esta intervención se ve como una oportunidad para el encuentro intergeneracional y la construcción colectiva, donde personas mayores y jóvenes trabajen intercambiando conocimientos, experiencias y valores.

A través de herramientas participativas, como sesiones de lluvia de ideas, dinámicas de consenso y diseño colaborativo, la comunidad decidirá cómo distribuir y utilizar el espacio, reforzando el vínculo entre la comunidad y su entorno.

- **Jornada formativa sobre cuidados.** Se ofrecerán talleres formativos con un enfoque práctico, dirigido por profesionales del Servicio de Atención a Domicilio (SAAD), personal de la farmacia local y las cuidadoras experimentadas del pueblo, en los que se enseñarán habilidades fundamentales para el cuidado en el domicilio: desde la prevención de caídas y el correcto manejo de los medicamentos, hasta los primeros auxilios y el cuidado emocional de las personas mayores.

Junto a la formación técnica, se abrirán espacios de debate colectivo sobre el valor social del cuidado, los estereotipos de género que lo condicionan y el papel del medio rural como un entorno digno para cuidar y ser cuidado.

La formación se desarrollará mediante enfoques didácticos y dinámicos, como trabajos en grupo, juegos de roles, análisis de situaciones concretas y talleres prácticos, que promuevan la participación y faciliten aprendizajes con sentido para la vida cotidiana y profesional.

- **Comida comunitaria intergeneracional.** Esta iniciativa será liderada por jóvenes voluntarios, responsables desde el diseño del menú hasta el acompañamiento de los mayores. El objetivo va más allá de un simple almuerzo; se trata de una oportunidad para compartir, cuidar y construir lazos afectivos entre generaciones.

Durante este encuentro, se invitará a las personas mayores a compartir sus vivencias y recuerdos, creando una memoria compartida que visibilice el cuidado y la sabiduría del entorno rural. Este proceso, además de dar sentido práctico a la formación, permitirá construir vínculos afectivos y comunitarios.

- **Fiesta comunitaria de cierre.** Se celebrará un evento festivo abierto a toda la comunidad que incluirá propuestas culturales, actuaciones musicales, danzas, juegos tradicionales y momentos de convivencia. Esta fiesta no solo será un cierre simbólico, sino un punto de partida hacia futuras acciones comunitarias.

Se organizarán encuentros abiertos y mesas redondas en las que se pondrán en común experiencias, emociones y posibles líneas de acción futura. El propósito será afianzar el tejido comunitario y visibilizar el compromiso compartido con los cuidados y la mejora de la calidad de vida en el municipio. Durante esta etapa se utilizarán técnicas participativas, mencionadas anteriormente, diseñadas específicamente para la realidad local, tales como:

- **Talleres vivenciales**, para experimentar el aprendizaje de manera directa.
- **Reuniones abiertas**, para que toda la comunidad tenga voz en las decisiones importantes.
- **Mapeo colectivo**, que ayudará a conocer qué recursos existen y qué problemas o fortalezas se identifican en Pétrola.
- **Metodologías de aprendizaje-servicio**, que une la formación con acciones concretas de mejora local.
- **Narrativas y escucha activa**, para recoger historias, opiniones y propuestas que promuevan el diálogo y la unidad vecinal.

El propósito es generar experiencias significativas que refuercen los vínculos comunitarios y establezcan las bases de una red local de cuidados y apoyo mutuo.

4. FASE DE EVALUACIÓN.

La evaluación se llevará a cabo de manera integral y continua durante todo el desarrollo del proyecto, acompañando su ejecución para facilitar ajustes oportunos y promover la mejora continua. Para ello, se utilizarán diversos métodos, incluyendo cuestionarios de satisfacción, observación directa, registro de incidencias, entrevistas y grupos focales con los distintos participantes involucrados: mayores beneficiarios, voluntarios jóvenes, profesionales y representantes institucionales.

Se medirán diferentes indicadores cualitativos y cuantitativos, tales como la cantidad y variedad de participantes, la calidad de la formación impartida, el nivel de compromiso de la juventud, la percepción social del trabajo de cuidados y el reconocimiento del entorno rural como un espacio ideal para vivir y desarrollarse.

Una vez concluida la implementación, se organizarán grupos de discusión para valorar los resultados, aprendizajes y aspectos a mejorar, impulsando la reflexión crítica y la participación colectiva.

Los resultados obtenidos se recogerán en un informe final claro y visualmente atractivo, que incluirá datos, testimonios y el análisis del recorrido realizado. Este documento se compartirá públicamente en un acto comunitario, como cierre transparente del proyecto y momento de reconocimiento mutuo, reforzando la confianza y el empoderamiento colectivo.

En definitiva, esta metodología promueve la implicación comunitaria y la construcción colectiva del conocimiento, con el objetivo de hacer frente a la despoblación, apostando por una acción transformadora que realce la importancia de los ciudadanos y fortalezca la vida comunitaria en Pétrola.

5.- ORGANIZACIÓN INTERNA.

La organización interna del proyecto se caracteriza por su participación activa y flexibilidad, que refleja los valores del trabajo comunitario y la educación popular. Se fomenta una toma de decisiones compartida y una asignación equilibrada de responsabilidades, combinando eficacia con empoderamiento social.

El equipo del proyecto estará formado por:

- **Representantes del Ayuntamiento de Pétrola**, que colaborarán facilitando recursos materiales, como el local municipal y apoyo administrativo, además de brindar acompañamiento institucional durante todo el proyecto.
- **Miembros de la asociación juvenil local**, quienes estarán a cargo de la realización de actividades, la atracción de jóvenes y el fomento de espacios de convivencia entre generaciones.
- **Profesionales colaboradores** del ámbito de los cuidados (SAAD, farmacia, trabajador/a social), que ofrecerán su experiencia y conocimientos técnicos para formar y acompañar a los voluntarios durante el proceso.
- **Voluntariado joven**, elegido según su motivación, conexión con el entorno rural y compromiso con la formación y la participación activa. Este equipo tendrá un rol fundamental tanto en la ejecución como en el seguimiento del proyecto.

Habrà una persona responsable de la coordinación general del equipo con la tarea de asegurar el seguimiento del cronograma, facilitar la comunicación entre todos los involucrados y gestionar las posibles incidencias. Además, se organizarán encuentros regulares del equipo completo para analizar avances, redistribuir funciones y promover el intercambio de aprendizajes.

La toma de decisiones estratégicas se llevará a cabo en asambleas abiertas, fomentando el consenso y la escucha atenta. Para documentar el proceso y asegurar la transparencia interna, se emplearán actas rotativas, tableros de seguimiento y plataformas digitales básicas.

Asimismo se planifica formar un grupo reducido de seguimiento, con miembros de cada sector implicado, que velará por el avance del proyecto, sugerirá ajustes si se requieren y apoyará la evaluación continua.

En resumen, la organización interna del proyecto combina una gestión eficiente con un modelo de participación inclusiva, promoviendo que todas las personas implicadas se sientan parte fundamental y corresponsables de la transformación en Pétrola.

6.- COORDINACIÓN EXTERNA.

La coordinación externa del proyecto se considera como un pilar esencial para asegurar la visibilidad, el fortalecimiento territorial y la sostenibilidad a medio y largo plazo del proyecto. Para lograrlo, se aplicará una estrategia de colaboración con distintas entidades, profesionales y redes del municipio de Pétrola, basada en el diálogo continuo, la cooperación igualitaria y el establecimiento de alianzas duraderas.

Los principales agentes implicados esta coordinación son:

- **Ayuntamiento de Pétrola:** junto a su implicación en la gestión interna, el Ayuntamiento tendrá un papel fundamental en la coordinación con otras áreas municipales, la administración de espacios y recursos públicos, la difusión del proyecto y el apoyo institucional. Se realizarán reuniones regulares con la alcaldía y el equipo técnico municipal para evaluar los avances y coordinar esfuerzos.
- **Servicios sociales de atención primaria (SAAD):** se habilitará un canal de colaboración directa con el equipo técnico que brinda atención domiciliaria en el municipio, con el fin de detectar conjuntamente las necesidades de las personas dependientes y planificar las formaciones y acciones de intervención.
- **Farmacia local:** se contará con su participación activa como referente sanitario en el medio rural. Su colaboración impartiendo formación básica sobre el uso seguro de medicamentos, la atención a personas mayores y coordinación en casos que requieran atención farmacéutica o alguna derivación
- **Centros educativos, asociaciones y colectivos vecinales:** su involucración será más esporádica, pero se establecerán canales de comunicación con otros actores sociales para fomentar la implicación intersectorial, dar mayor visibilidad al proyecto y facilitar el acceso a nuevos voluntarios y beneficiarios.
- **Redes digitales y medios de comunicación locales:** con el objetivo de difundir el proyecto, concienciar sobre la importancia de los ciudadanos y consolidar la identidad colectiva, se establecerán alianzas con canales informativos locales, como la página web municipal, redes sociales del Ayuntamiento y de las asociaciones, así como emisoras de radio.

La gestión de la coordinación externa recaerá en una persona o equipo de enlace, que desempeñará un rol mediador entre el equipo interno del proyecto y los actores externos, asegurando una comunicación eficaz el seguimiento conjunto de las actividades y la rápida solución de posibles incidencias.

De esta manera, el proyecto no solo se incorpora plenamente en la comunidad de Pétrola, sino que también se convierte en un motor de interacciones beneficiosas, fomentando el trabajo en red, la corresponsabilidad institucional y social, y el fortalecimiento de alianzas que aseguren la continuidad de las acciones a futuro.

7.- PARTICIPACIÓN.

Las personas afectadas directamente por la intervención no son solo los participantes a los que van dirigidos, sino también los y las personas que forman parte del equipo de coordinación que montemos, la gente que vaya a dar las formaciones, y la gente de las asociaciones de la zona aportando difusión.

En esta parte, con toda la colaboración aportada, el proyecto en sí contaría con una participación comunitaria en la que el objetivo es cuidar el mantenimiento de la comunidad, y de las personas que la conforman, aportando recursos que permitirá el desarrollo urbano del municipio, reivindicando la importancia de su preservación.

Posteriormente, en la parte práctica, aprovechando lo enseñado en la charlas de las trabajadoras del SAAD, organizando el menú para la comida y durante la propia comida, en esta parte también pasaría a tener una participación social, en la que nos enfocamos en construir y reforzar los lazos de los habitantes de Pétrola.

8.- DIFUSIÓN.

Si queremos apelar de manera efectiva al demográfico al que apuntamos, primero tendríamos que difundir a través de carteles físicos en el tablón de anuncios del ayuntamiento del pueblo de Pétrola, y a través de la propia página municipal, y la del ayuntamiento, por las que también hacen sus anuncios. Esto con el objetivo de llegar a la gente del pueblo, atravesando como nos es posible la brecha digital en la localidad.

Para llegar a la mayor gente posible fuera del pueblo lo suyo sería difundir a través de cuentas en varias redes sociales. Concretamente, BSky, instagram y facebook, con el apoyo de las redes de las asociaciones juveniles. Se iniciaría la campaña de reclutamiento durante mayo, para poder coincidir la rehabilitación del local con el verano, cuando más gente habrá en el pueblo.

Una vez finalice la actividad, se compartirán los resultados con el ayuntamiento, para sopesar el rendimiento de la intervención con la esperanza de poder llevar otro similar en el futuro.

9.- RECURSOS.

	ESPECÍFICOS		ASIGNADOS	
	DESCRIPCIÓN	COSTE	DESCRIPCIÓN	COSTE
HUMANOS Y TÉCNICOS	- 2 Trabajadores Sociales a jornada completa. -La asociación juvenil, -Trabajadoras SAAD.	20984 € al año / 12 meses * 4 meses* 2 TS = 13989,33 € 13758/12 meses/5 días a la semana/ 8 h al día = 7,18 €		

	-Farmacéutica	/hora * 3 h + 1 mes*2 trabajadora s = 2340,58 € 25127 €/12 meses/ 4 semanas +3* 12,89 €/h = 562,15 €		
MATERIALES	-Ingredientes -Cartelería, -Pintura, -Vajilla -Proyector	20 € 44,49€ 421,52€ 398,50€	ingredientes comida, productos de limpieza, bolígrafos folios	125€ 80,35€ 16,95€ 8,21€

Total gastos específicos	Total gastos asignados
17.776,57€	230,51€

Gastos totales del proyecto
18007,08€

10.- PRESUPUESTO.

GASTOS	INGRESOS
Gastos de recursos humanos: 16892,06€ Gastos de recursos materiales: 1115,02€ Gastos de imprevistos (5%) Total de gastos: 18007,08€	Fuentes de financiación de los recursos específicos: Convocatoria subvenciones de despoblamiento de la JCCM como las Subvenciones a entidades para el desarrollo y mantenimiento de programas y servicios

	de atención a personas mayores Mobiliario de la asociación juvenil Ayuntamiento Fuentes de financiación de los recursos asignados Presupuesto de las entidades colaboradoras como la asociación juvenil, el SAAD. Total ingresos 18007,08€
--	--

11.- CRONOGRAMA.

FASE		ACTIVIDAD	JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
FASE 1			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	PREPARATORIA	Conformación del equipo coordinador (Ayto., SAAD, farmacia, jóvenes)																
		Diagnóstico participativo y técnico (talleres, entrevistas, mapeo)																
		Identificación de personas mayores beneficiarias y jóvenes participantes																
		Planificación organizativa y logística (espacios, protocolos, calendario)																
FASE 2	DIFUSIÓN	Elaboración de materiales informativos																

		(carteles, redes sociales, folletos)																
		Campaña de difusión comunitaria (puntos estratégicos del pueblo)																
		Mesas informativas y talleres de sensibilización intergeneracional																
FASE 3	IMPLEMENTACIÓN	Rehabilitación del local municipal (jornadas comunitarias)																
		Diseño colaborativo del espacio comunitario																
		Taller práctico de cuidados (SAAD, farmacia, cuidadoras)																
		Comida comunitaria intergeneracional																
		Fiesta comunitaria de cierre																
FASE 4	EVALUACIÓN	Recogida de datos e																

		información															
		Grupo de discusión y recogida de resultados															
		Informe final de evaluación y presentación pública comunitaria															

12.- ESTRATEGIAS Y CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN.

En este proyecto, la evaluación es una herramienta fundamental para verificar que se han cumplido los objetivos operativos establecidos, para analizar la eficacia de participación y su enfoque comunitario. Y además, de conocer todos aquellos aprendizajes que nos sean útiles y puedan reforzar proyectos futuros en contextos rurales similares.

Dicha evaluación está enfocada tanto en resultados cuantitativos, como puede ser el número de personas beneficiarias y la participación en actividades. También cuenta con un enfoque cualitativo, como es la mejora del sentimiento de pertenencia, la percepción positiva del entorno rural y un fortalecimiento de los vínculos intergeneracionales.

Durante todo el proyecto se llevarán a cabo diferentes evaluaciones. Por esto, se aplicará una evaluación inicial, una continuada que nos va a permitir detectar todos aquellos errores, recoger diferentes observaciones que nos parezcan relevantes y ajustar la planificación cuando sea necesario. De esta manera, podremos recoger datos de las diferentes fases del proyecto (preparatoria o inicial, difusión, implementación y final), todo ello a través de cuestionarios, observación directa, reuniones de coordinación y el uso de un diario de campo.

Al final con la intervención, se llevará a cabo una evaluación final, donde se organizarán todos los datos recogidos y se elaborará un pequeño informe participativo donde se incluyan testimonios, estadísticas y diferentes propuestas de mejora.

Además, se utilizarán diferentes técnicas:

- **Cuestionarios:** para los jóvenes participantes y personas mayores beneficiarias.
- **Grupos de discusión comunitaria:** como medio de recoger las diferentes percepciones y aprendizajes que se den durante todo el proceso.
- **Entrevistas:** a diferentes agentes esenciales.
- **Registro de asistencia y observación directa:** durante el desarrollo de todas las actividades.
- **Diario de campo:** como una herramienta cualitativa donde recoger los diferentes procesos, conflictos (si es que existen), ajustes que sean necesarios y aprendizajes que se den durante la intervención.

ASPECTOS A EVALUAR	VARIABLES E INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
Características de las personas usuarias	- N.º de jóvenes participantes / N.º total de jóvenes del municipio. - N.º. total de personas participantes por género.	- Cuestionarios iniciales. - Registro del equipo. - Listas de asistencia.

	- N.º de mayores beneficiarios / N.º total de personas mayores dependientes. - N.º total de personas mayores alcanzadas.	
Esfuerzo	- N.º total de horas de voluntariado / N.º total de voluntarios - Horas dedicadas por persona. - N.º de reuniones realizadas / N.º de semanas de proyecto. - Frecuencia de coordinación interna.	- Diario de campo.
Eficacia	- N.º de jóvenes que completan los talleres / N.º total de jóvenes inscritos. - N.º de asistentes a actividades comunitarias / N.º total de habitantes. - N.º de personas alcanzadas por campaña / N.º total de población local. - N.º de jóvenes de fuera interesados / N.º total de jóvenes fuera asistentes. - N.º de participantes que desean repetir / N.º total de participantes en actividades intergeneracionales. - N.º de habitantes al inicio del proyecto/	- Encuestas breves. - Cuestionarios finales e iniciales. - Registro de actividades.

	Nº de habitantes al finalizar el proyecto.	
Eficiencia	- N.º total de participantes / Gasto total del proyecto. - Coste por participante. - N.º de actividades realizadas / Gasto total del proyecto. - Coste por actividad realizada. - N.º de participantes / gastos específicos - N.º de participantes / gastos asignados	- Registro de actividades.
Calidad	- % de satisfacción con el proyecto. - N.º de participantes que refieren mejora en su vínculo con el pueblo / N.º total de participantes. - Aumento en sentimiento de pertenencia	- Encuestas finales. - Grupos de discusión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Adaptado de Pastor, E (2015) Trabajo Social con Comunidades. Madrid: Editorial Universitas. Pp. 106-107

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (2010). *Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha*. Boletín Oficial del Estado, (38), 14 de febrero de 2011. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-2752-consolidado.pdf>

Deducciones fiscales pueblo a pueblo | Reto demográfico. (s. f.). <https://retodemografico.castillalamancha.es/deducciones-fiscales-pueblo-pueblo>

<https://www.jccm.es/tramites/1014559>

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (2022). *Estrategia frente a la despoblación en Castilla-La Mancha*.
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220329/dossier_erg.pdfCastilla-La Mancha

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (s.f.). *Deducciones fiscales pueblo a pueblo*.
<https://retodemografico.castillalamancha.es/deducciones-fiscales-pueblo-pueblo>

Pastor, E (2015) Trabajo Social con Comunidades. Madrid: Editorial Universitas.Pp.119

Sede electrónica del Gobierno de Castilla-La Mancha. (2024). *Subvenciones a entidades para el desarrollo y mantenimiento de programas y servicios de atención a personas mayores*